
PROYECTO ADECUACIÓN EDIFICIO PARA ENTIDADES VECINALES BARRIO DE VALDESPARTERA

CAPITULOS
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S EUROS %

DEMOLICIONES,DESMONTADOS,ZANJAS EDIFICIO 2.739,47€ 2,44%

SANEAMIENTO Y SOLERAS 1.476,59€ 1,31%

CUBIERTA 1.140,39 4.561,56€ 4,06%

TABIQUERÍA, SOLADOS , ALICATADOS, ALBAÑILERÍA 1.710,58 1710,58 10.548,34€ 9,38%

FALSOS TECHOS Y AISLAMIENTO 1.113,12 5.565,60€ 4,95%

CARPINTERÍA CERRAJERÍA 570,81 3.424,91€ 3,04%

PINTURA 3.364,98 3.364,98 3.364,98 16.824,92€ 14,96%

INSTALACIONES ELECTRICIDAD 2.969,84 2.969,84 17.819,68€ 15,84%

INSTALACIONES FONTANERÍA 2.785,29€ 2,48%

INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN 2.312,68 2.312,69 15.676,07€ 13,94%

MOBILIARIO 513,99 1.541,97€ 1,37%

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 358,07 358,07€ 0,32%

URBANIZACIÓN 24.808,73€ 22,05%

GESTIÓN DE RESÍDUOS 2.351,99€ 2,09%

CONTROL DE OBRA 486,79€ 0,43%

SEGURIDAD Y SALUD 1.521,84€ 1,35%

EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL 112.491,82€ 100,00%

EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN 112.491,82€

13,00 % G. G. Y 6,00 % B.I. 21.373,45€

21,00 % I.V.A. 28.111,71€

PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL        IVA INCLUIDO 

MENSUAL
161.976,98€

PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL        IVA INCLUIDO  

A ORIGEN

EL PRESUPUESTO GLOBAL CONTRACTUAL IVA INCLUIDO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (161.976,98 €)

MESES
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