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1 Introducción 

El objeto de esta programación es el de fijar un plazo de ejecución estimativo de las obras del Proyecto de renovación integral 

de la Plaza San Pedro Nolasco, y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el cálculo de los costes de 

ejecución de las distintas unidades. 

 

La determinación definitiva de los diferentes equipos dependerá fundamentalmente de las disponibilidades del adjudicatario y 

del plazo que señale la Administración para la ejecución de las obras, ya que es susceptible de ser acortado o alargado con 

maquinaria o equipos distintos de los previstos. 

 

El plazo de ejecución dependerá también de la época del año en la que comiencen los trabajos, ya que de ello dependerá la 

correcta ejecución de algunos de estos. 

 

Con estas consideraciones se ha confeccionado el diagrama que se adjunta. 
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2 Programa de trabajos 

Se adjunta en este anejo un diagrama de barras Gantt donde se especifica el encadenamiento y relación de actividades de la 

obra, desglosando por capítulos y partidas el desarrollo de la planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Octubre 2024 

 

El arquitecto, El arquitecto,  

   

Fdo. Antonio Lorén Collado  

Colegiado 3156, COAA 

IDOM 

Fdo José Ángel Ruiz González 

Colegiado 4878, COAA 

IDOM 

 

 



PROGRAMA DE TRABAJOS

0 Implantación de obra

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ## ## ##

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ### ### ### ###

03 PAVIMENTACIÓN  Y ACABADOS ### ### ### ### ### ### ### ### ###

04 MOBILIARIO URBANO ###

05 SEÑALIZACIÓN ### ###

06 AJARDINAMIENTO ### ###

07 ABASTECIMIENTO DE AGUA ### ### ### ### ### ### ### ###

08 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO ### ### ### ### ### ### ### ###

09 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES ### ### ###

10 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

11 ANALISIS Y ENSAYOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

12 GESTIÓN DE RESIDUOS ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

13 SEGURIDAD Y SALUD ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ENTORNO DE LA NUEVA ROMAREDA

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15PLANIFICACIÓN Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 9Mes 8Mes 7


