

PROGRAMA DE TRABAJO		Meses																																			
CSS San José (Sánchez Punter)		1				2				3				4				5				6				7				8				9			
Resumen		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS																																				
2	SANEAMIENTO																																				
3	CIMENTACION																																				
4	ESTRUCTURA																																				
5	CUBIERTAS																																				
6	ALBAÑILERIA																																				
7	AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION																																				
8	REVESTIMIENTO EXTERIORES																																				
9	REVESTIMIENTOS INTERIORES																																				
10	CARPINTERÍA Y CERRAJERIA																																				
11	VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS																																				
12	PINTURA																																				
13	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION																																				
14	INSTALACIONES FONTANERÍA																																				
15	INSTALACIONES PROTECCION																																				
16	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD																																				
17	INSTALACIONES AFINES																																				
18	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN																																				
19	URBANIZACION																																				
20	GESTION DE RESIDUOS																																				
21	CONTROL DE CALIDAD																																				
22	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD																																				
Total EJECUCIÓN MATERIAL		21.690,33				28.576,87				85.062,75				103.558,08				97.203,10				101.064,15				132.172,04				138.039,34				67.294,15			

MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PAGO MENSUAL (PEM)	21.690,33	28.576,87	85.062,75	103.558,08	97.203,10	101.064,15	132.172,04	138.039,34	67.294,15
13%	2.819,74	3.714,99	11.058,16	13.462,55	12.636,40	13.138,34	17.182,37	17.945,11	8.748,24
6%	1.301,42	1.714,61	5.103,77	6.213,49	5.832,19	6.063,85	7.930,32	8.282,36	4.037,65
PAGO MENSUAL (PC)	25.811,49	34.006,48	101.224,68	123.234,12	115.671,69	120.266,34	157.284,73	164.266,81	80.080,04
21%	5.420,41	7.141,36	21.257,18	25.879,17	24.291,06	25.255,93	33.029,79	34.496,03	16.816,81
PAGO MENSUAL (PG)	31.231,91	41.147,84	122.481,86	149.113,28	139.962,75	145.522,27	190.314,52	198.762,84	96.896,85
	2,80%	3,69%	10,98%	13,37%	12,55%	13,05%	17,06%	17,82%	8,69%

PAGO ACUMULADO (PEM)	21.690,33	50.267,20	135.329,96	238.888,04	336.091,14	437.155,29	569.327,33	707.366,67	774.660,82
13%	2.819,74	6.534,74	17.592,89	31.055,45	43.691,85	56.830,19	74.012,55	91.957,67	100.705,91
6%	1.301,42	3.016,03	8.119,80	14.333,28	20.165,47	26.229,32	34.159,64	42.442,00	46.479,65
PAGO ACUMULADO (PC)	25.811,49	59.817,97	161.042,65	284.276,77	399.948,46	520.214,79	677.499,52	841.766,33	921.846,38
21%	5.420,41	12.561,77	33.818,96	59.698,12	83.989,18	109.245,11	142.274,90	176.770,93	193.587,74
PAGO ACUMULADO (PG)	31.231,91	72.379,74	194.861,60	343.974,89	483.937,63	629.459,90	819.774,42	1.018.537,26	1.115.434,12
	2,80%	6,49%	17,47%	30,84%	43,39%	56,43%	73,49%	91,31%	100,00%






