



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022 JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO

ANEXO 1. CALENDARIO

FASE 1. Lanzamiento y revisión DE LAS BASES

27 enero al 7 febrero	Lanzamiento de los Presupuestos Participativos
3 a 7 de febrero	Difusión de la convocatoria de la <i>Mesa de trabajo y seguimiento</i> para la revisión de las <i>Bases de los presupuestos participativos</i> .
8 de febrero	Constitución de la <i>Mesa de trabajo y seguimiento</i> .
9 febrero a 18 febrero	Reuniones de la <i>Mesa de trabajo y seguimiento</i> para determinar las <i>Bases de los presupuestos participativos</i>
22 de febrero, 19 h	Pleno ordinario. Online. Aprobación de las <i>Bases de los presupuestos participativos</i> y reconocimiento de la <i>Mesa de trabajo y seguimiento</i> , <i>Mesa Técnica de Valoración</i> y <i>Comisión electoral</i> .
22 de febrero	Constitución de la <i>Mesa Técnica de Valoración</i> y de la <i>Comisión electoral</i>

FASE 2. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS PRESUPUESTOS

23 febrero a 4 de abril	Difusión del proceso de los presupuestos participativos. Y de sus bases y calendario.
23 febrero a 28 de febrero	Difusión del Acto público de la presentación al barrio de los presupuestos participativos.
2 de marzo, 18 h	Acto público. Presentación de los presupuestos participativos. Sala Venecia/Online
6 y 7 de abril	Entrega de proyectos por correo electrónico y presencial.
8 a 19 de abril	Valoración de los proyectos por la <i>Mesa Técnica</i>



FASE 3. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y VOTACIONES

19 de abril, 18 h.	Acto público, Sala Venecia/Online. Presentación de los proyectos "aptos". Creación de la mesa electoral.
19 de abril a 3 de mayo	Difusión de los proyectos candidatos y del proceso de votaciones. Periodo de exposición pública de los proyectos.
4, 5 y 6 mayo 5 y 6 de mayo	Votación de los proyectos on line Presencial
10 mayo, 19 h.	Pleno ordinario. Aprobación de los proyectos electos.

FASE 4. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Diciembre	Finalización de la justificación de los proyectos
-----------	---