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 PROPUESTAS SOBRE CONTRATISTA Y CONTRATO

 SERVICIO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

  

Unidad: OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO-
SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ PUNTER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
D. José Antonio Alfaro Lera, en representación de Cerouno Arquitec-
tos, SCP, Arquitecto redactor del Proyecto de Ejecución de planta baja de 
edificio de Servicios Sociales San José (Sánchez Punter), efectúa las si-
guientes propuestas, que previa conformidad de la Jefatura de Servicio de 
Contratación y Patrimonio, podrían ser incluidas en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas de contratación de las obras a las que se refiere este 
proyecto, para que se someta a la aprobación de Órgano competente 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras comprendidas en el presente proyecto están clasificadas de 
acuerdo con el Art. 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, y el artículo 334 del DECRETO 347/2002, de 19 de 
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de 
Aragón. 
 

Grupo a)

 
 
PRESUPUESTO 
A efectos de clasificación del contratista, categoría de contrato, remisión al 
órgano de fiscalización, notificación y publicidad de las adjudicaciones 
comprendidos en el art. 77, 154 y 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, el presupuesto TOTAL de las obras del 
presente proyecto (sin honorarios) asciende a 
 

SIN IVA 921.846,38 Euros 

CON IVA 1.115.434,12 Euros 
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REVISIÓN DE PRECIOS 
Se propone la inclusión de cláusula de revisión en el Pliego de Condiciones 
Administrativas de contratación de las obras, de conformidad con el Art. 103 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para 
lo cual será de aplicación a la totalidad del presupuesto 
 

la fórmula NÚMERO 811

 
de las comprendidas en la relación de fórmulas de revisión de precios de los 
contratos de obras, aprobadas por Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre 
(BOE 26-10-2011), anexo II. 
 
 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA, Y CATEGORÍAS DE 
CLASIFICACIÓN 
Se propone que el contratista al que se le adjudiquen las obras, esté 
clasificado en los siguientes grupos, subgrupos y categorías de los 
establecidos en el art. 25 Y 26 del RD 1098/2001 Reglamento L.C.A.P. 
 

Grupos o subgrupos Categoría 

C) Edificaciones 4

 
 
PLAZO 
El plazo propuesto para la ejecución de las obras es de 
 

Plazo 9 meses

 
 
PROCEDIMIENTO 
De acuerdo con el art. 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, se propone que el procedimiento de 
adjudicación sea 
 

Abierto

 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
en la I. Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica. 
 
 
El Arquitecto: 
 
 
 
 
Fdo.: D. José Antonio Alfaro Lera
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 ACTA DE REPLANTEO DEL PROYECTO 

 SERVICIO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

  

Unidad: OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA 
EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZ 
PUNTER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cumplimiento del artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de  
de Contratos del Sector Público, redacta y firma la presente Acta de 
Replanteo, por la que: 
 
 
D. José Antonio Alfaro Lera, en representación de Cerouno 
Arquitectos, SCP, arquitecto redactor del Proyecto de Ejecución de planta 
baja de edificio de Servicios Sociales San José (Sánchez Punter) 
 
 
MANIFIESTA: 
Que personado en la parcela sita en la calle Pablo Remacha, de Zaragoza, 
con fachadas a calle Luis Aula y Raquel Meller, con referencia catastral
7219404XM7171G0001QT, se comprueba la realidad geométrica de la 
misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución.
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente ACTA DE 
REPLANTEO en la I. Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
El Arquitecto: 
 
 
 
 
Fdo.: D. José Antonio Alfaro Lera
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 DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

 SERVICIO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

  

Unidad: OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO 
SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZPUNTER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cumplimiento del artículo 233.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, D. José Antonio Alfaro Lera, en 
representación de Cerouno Arquitectos, SCP, arquitecto redactor del 
Proyecto de Ejecución de planta baja de edificio de Servicios Sociales San 
José (Sánchez Punter), 
 
 
MANIFIESTA: 
Que la redacción del mismo se ha sujetado a las instrucciones técnicas que 
le son de obligado cumplimiento. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
en la I. Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
El Arquitecto: 
 
 
 
 
Fdo.: D. José Antonio Alfaro Lera
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 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

 SERVICIO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

  

Unidad: OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 

Proyecto: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLANTA BAJA EDIFICIO 
SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ (SÁNCHEZPUNTER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En cumplimiento del artículo 127 y 125.1 del RD 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, D. José Antonio Alfaro Lera, en repre-
sentación de Cerouno Arquitectos, SCP, Arquitecto Redactor del Pro-
yecto de Ejecución de planta baja de edificio de Servicios Sociales San José 
(Sánchez Punter) 
 
 
MANIFIESTA: 
Que el proyecto redactado se refiere a una obra completa, siendo 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan 
ser objeto. 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente declaración 
en la I. Ciudad de Zaragoza, a fecha de la firma electrónica. 
 
 
 
 
El Arquitecto: 
 
 
 
 
Fdo.: D. José Antonio Alfaro Lera

 





PROGRAMA DE TRABAJO Meses

CSS San José (Sánchez Punter) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Resumen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 TRABAJOS PREVIOS y MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 1 1 1 1 1
2 SANEAMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1
3 CIMENTACION 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 CUBIERTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 ALBAÑILERIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 1 1 1 1 1 1 1 1
8 REVESTIMIENTO EXTERIORES 1 1 1 1 1 1
9 REVESTIMIENTOS INTERIORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 VIDRIERÍA Y TRANSLUCIDOS 1 1 1 1 1
12 PINTURA 1 1 1 1 1
13 EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION 1 1 1 1
14 INSTALACIONES FONTANERÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 INSTALACIONES PROTECCION 1 1 1 1 1 1 1 1
16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 INSTALACIONES AFINES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 URBANIZACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 GESTION DE RESIDUOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 CONTROL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total EJECUCIÓN MATERIAL

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAGO MENSUAL (PEM) 
13%
6%

PAGO MENSUAL (PC) 
21%

PAGO MENSUAL (PG) 

PAGO ACUMULADO (PEM) 
13%
6%

PAGO ACUMULADO (PC) 
21%

PAGO ACUMULADO (PG) 

21.690,33 28.576,87 85.062,75 103.558,08 97.203,10 101.064,15

132.172,04

138.039,34 67.294,15132.172,04

138.039,34 67.294,1521.690,33 28.576,87 85.062,75 103.558,08 97.203,10 101.064,15

2.819,74 3.714,99 11.058,16 13.462,55 12.636,40 13.138,34 17.182,37 17.945,11 8.748,24

1.301,42 1.714,61 5.103,77 6.213,49 5.832,19 6.063,85 7.930,32 8.282,36 4.037,65

25.811,49 34.006,48 101.224,68 123.234,12 115.671,69 120.266,34 157.284,73 164.266,81 80.080,04

5.420,41 7.141,36 21.257,18 25.879,17 24.291,06 25.255,93 33.029,79 34.496,03 16.816,81

31.231,91 41.147,84 122.481,86 149.113,28 139.962,75 145.522,27 190.314,52 198.762,84

569.327,33 707.366,67 774.660,82

96.896,85

8,69%2,80%

21.690,33 50.267,20 135.329,96 238.888,04 336.091,14 437.155,29

2.819,74 6.534,74 17.592,89 31.055,45 43.691,85 56.830,19 74.012,55 91.957,67 100.705,91

1.301,42 3.016,03 8.119,80 14.333,28 20.165,47 26.229,32 34.159,64 42.442,00 46.479,65

25.811,49 59.817,97 161.042,65 284.276,77 399.948,46 520.214,79 677.499,52 841.766,33 921.846,38

5.420,41 12.561,77 33.818,96 59.698,12 83.989,18 109.245,11 142.274,90 176.770,93 193.587,74

31.231,91 72.379,74 194.861,60 343.974,89 483.937,63 629.459,90 819.774,42 1.018.537,26 1.115.434,12

3,69% 10,98% 13,37% 12,55% 13,05% 17,06% 17,82%

2,80% 6,49% 17,47% 30,84% 43,39% 56,43% 73,49% 91,31% 100,00%
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